Untitled Gantt Project

08-may-2021

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-feb-2021 - 04-oct-2022

Progreso 0%
Tarea 44
Recursos 3

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
FASE DE ANALISIS	11/02/21	26/07/21	
presentacion del proyecto	11/02/21	15/02/21	
levantamiento de informacion	16/02/21	20/02/21	
diagrama de procesos	21/02/21	25/02/21	
formulacion del proyecto	26/02/21	2/03/21	
ieee830	3/03/21	7/03/21	
modelo entidad relacion	8/03/21	12/03/21	
diccionario de datos	13/03/21	17/03/21	
inventario	4/07/21	26/07/21	
FASE DE PLANEACION	18/03/21	17/09/22	
diagrama de casos de uso extendido	18/03/21	22/03/21	
diagrama de casos de uso	23/03/21	27/03/21	
cronograma de actividades	28/03/21	1/04/21	
presupuesto y personal	2/04/21	6/04/21	
preeliminar inventario	7/04/21	10/04/21	
wireframe o mockups	15/04/21	4/05/21	
diagrama de clases	5/05/21	24/05/21	
modelo relacional	25/05/21	13/06/21	
diagrama de distribucion	14/06/21	3/07/21	
informe de costos	27/07/21	18/08/21	
cuadro comparativo proveedores	27/04/22	19/05/22	
modelo de calidad software	30/08/22	17/09/22	
FASE DE EJECUCION	19/08/21	29/08/22	
base de datos - DDL	19/08/21	10/09/21	
base de datos - DML	11/09/21	3/10/21	
prototipo no funcional	4/10/21	26/10/21	
manual de usuario final	23/07/22	10/08/22	

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
manual de operacion final	11/08/22	29/08/22	
FASE DE EVALUACION	27/10/21	3/10/22	
manual tecnico	27/10/21	18/11/21	
planeacion pruebas software	19/11/21	11/12/21	
local app -S.I	12/12/21	3/01/22	
plan de instalacion	4/01/22	16/01/22	
plan de respaldo	17/01/22	29/01/22	
plan de migracion datos	30/01/22	11/02/22	
manual de usuario	12/02/22	24/02/22	
manual de operacion	25/02/22	9/03/22	
documentacion pruebas software	10/03/22	22/03/22	
despliegue app -S.I. 1er	23/03/22	3/04/22	
informe de distribucion	4/04/22	26/04/22	
contratos de software	20/05/22	11/06/22	
despliegue app -S.I. 2do	12/06/22	3/07/22	
cronograma de actividades final	4/07/22	22/07/22	
despliegue app S.I. final	18/09/22	3/10/22	

Recursos

Nombre	Función
desarrollador y analista A	Desarrollador
desarrollador y analista J	Desarrollador
desarrollador y analista E	Desarrollador

nay 202

Diagrama de Gantt

GANTT. project	₹′		febrero 2021				marzo 2021	
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Semana 6	Semana 7	Semana 8 15/02/21	Semana 9	Semana 10 1/03/21	Semana 11 8/03/21
FASE DE ANALISIS	11/02/21	26/07/21						
 presentacion del proyecto 	11/02/21	15/02/21						
 levantamiento de informacion 	16/02/21	20/02/21						
 diagrama de procesos 	21/02/21	25/02/21						
formulacion del proyecto	26/02/21	2/03/21						
• ieee830	3/03/21	7/03/21						
 modelo entidad relacion 	8/03/21	12/03/21						
diccionario de datos	13/03/21	17/03/21						
inventario	4/07/21	26/07/21						
FASE DE PLANEACION	18/03/21	17/09/22						
 diagrama de casos de uso extendido 	18/03/21	22/03/21						
diagrama de casos de uso	23/03/21	27/03/21						
cronograma de actividades	28/03/21	1/04/21						
presupuesto y personal	2/04/21	6/04/21						
preeliminar inventario	7/04/21	10/04/21						
wireframe o mockups	15/04/21	4/05/21						
diagrama de clases	5/05/21	24/05/21						
modelo relacional	25/05/21	13/06/21						
diagrama de distribucion	14/06/21	3/07/21						
informe de costos	27/07/21	18/08/21						
cuadro comparativo proveedores	27/04/22	19/05/22						
modelo de calidad software	30/08/22	17/09/22						
FASE DE EJECUCION	19/08/21	29/08/22						
base de datos - DDL	19/08/21	10/09/21						
base de datos - DML	11/09/21	3/10/21						
prototipo no funcional	4/10/21	26/10/21						
manual de usuario final	23/07/22	10/08/22						
manual de operacion final	11/08/22	29/08/22						
FASE DE EVALUACION	27/10/21	3/10/22						
manual tecnico	27/10/21	18/11/21						
planeacion pruebas software	19/11/21	11/12/21						
local app -S.I	12/12/21	3/01/22						
plan de instalacion	4/01/22	16/01/22						
plan de instalación plan de respaldo	17/01/22	29/01/22						
plan de respato plan de migracion datos	30/01/22	11/02/22						
manual de usuario	12/02/22	24/02/22						
manual de operacion	25/02/22	9/03/22						
documentacion pruebas software	10/03/22	22/03/22						
despliegue app -S.I. 1er	23/03/22	3/04/22						
informe de distribucion	4/04/22	26/04/22						
contratos de software	20/05/22	11/06/22						
despliegue app -S.I. 2do	12/06/22	3/07/22						
cronograma de actividades final	4/07/22	22/07/22						
despliegue app S.I. final	18/09/22	3/10/22						

5

6

Diagrama de recursos

C	ANTT. project	\leq
	Nombre	Función
⊟ ⊚	desarrollador y analista A	Desarrollador
	 presentacion del proyecto 	Desarrolladoi
	 levantamiento de informac 	
		•
	• formulacion del proyecto	
	• ieee830	
	cronograma de actividades	
= •	desarrollador y analista J	Desarrollador
	 presentacion del proyecto 	
	• ieee830	
	diagrama de casos de uso	•
_	 diagrama de casos de uso 	
= 0	desarrollador y analista E	Desarrollador
	 presentacion del proyecto 	
	diagrama de procesos	
	modelo entidad relacion	
	 diccionario de datos 	
	presupuesto y personal	
	preeliminar inventario	